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. N . When Recognition Matters

PECB CERTIFIED ISO 21500
LEAD IMPLEMENTER

MAITRISER LE MANAGEMENT DE PROJET, CONFORME A L'ISO 21500

RESUME

Ce cours intensif de cing jours permet aux participants de développer I'expertise nécessaire pour soutenir une organisation
dans la mise en ceuvre des lignes directrices sur le management de projet, conformes a I'lSO 21500. Les participants vont
également acquérir une compréhension approfondie des meilleures pratiques utilisées pour mettre en ceuvre des processus du
management de projet. Cette formation est compatible avec les pratiques de management de projet établies par I'lSO 10006
(Systéemes de Management de la Qualité-Lignes directrices du management de la qualité dans les projets).
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» Les managers de projet » Les managers de la qualité » Les membres d'une équipe de management
» Les managers des opérations » Les cadres supérieurs de projet
» Les managers des programmes » Les consultants > Les sponsors de projet

AGENDA DETAILLE DUREE: 5 JOURS

Introduction, cadre du management de projet et concepts et processus du management de projet selon
I'lSO 21500 ; initiation des processus

Introduction au management de projet

Termes et définitions liés au management de projet

Normes, cadre et méthodologies du management de projet

Concepts du management de projet et leurs relations

Processus du management de projet

>
>
>
>
>
» Initiation des processus du management de projet

Planification des processus selon I'lSO 21500

Développement des plans projet

Définir le périmétre, créer une structure de répartition du travail et définir les activités
Estimer les ressources et définir 'organisation du projet

Séquence des activités, estimer la durée des activités et créer un agenda

Estimer les couts et développer le budget

Identifier et évaluer les risques

Planifier la qualité

Planifier les approvisionnements

Planifier les communications

JOUR 2
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Mise en ceuvre des processus selon I'lSO 21500
» Travail de projet direct

» Gestion des parties prenantes
» Créer une équipe de projet

» Traiter les risques
>
>
>

JOUR 3

Effectuer I'assurance de la qualité
Sélectionner les fournisseurs
distribuer I'information

Controle et cloture des processus selon I''SO 21500

» Contrdle des travaux de projet et modifications

» Périmeétre du contréle

» Moyens des controles et gestion de I'équipe de projet
» Calendrier du contréle

» Contrdle des colts

» Contrdle des risques

» Effectuer un contrdle de la qualité

» Administrer les approvisionnements

» Gérer les communications

» Cloturer la phase de projet ou le projet

Examen de certification

JOUR 5
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LEARNING OBJECTIVES

» Comprendre la mise en ceuvre des lignes directrices sur le management de projet conformément a la norme ISO 21500

Acquérir une compréhension des concepts, des approches, des standards, des méthodes et des techniques requises pour
un management efficace du management de projet selon la norme ISO 21500

» Comprendre la relation entre un management de projet et la conformité aux exigences des différentes parties prenantes
d’'une organisation

Acquérir la compétence pour initier, planifier, mettre en ceuvre, controler et cléturer un projet comme défini dans I'lSO 21500

Acquérir la compétence pour conseiller de maniére efficace une organisation concernant les meilleures pratiques du
management de projet

EXAMEN

L'examen “Certified 1ISO 21500 Lead Implementer” répond aux exigences du programme de certification PECB (Examination and
Certification Program (ECP). Lexamen couvre les domaines de compétence suivants :

Domaine 1 : Principes et concepts fondamentaux du management de projet

Objectif principal : S'assurer que le candidat ISO 21500 Lead Implementer est en mesure de comprendre, interpréter et illustrer
les concepts principaux du management de projet liés aux Lignes directrices sur le management de projet (LDMP)

Domaine 2 : Meilleures pratiques du management de projet selon I'lSO 21500

Objectif principal : S'assurer que le candidat ISO 21500 Lead Implementer est en mesure de comprendre, interpréter et donner
des conseils concernant la mise en ceuvre et la gestion des exigences du management de projet selon le meilleures pratiques
de I'ISO 21500

Domaine 3 : Planification des LDMP selon I'I|SO 21500

Objectif principal : S'assurer que le candidat ISO 21500 Lead Implementer est en mesure de planifier la mise en ceuvre des LDMP
en préparation a la certification 1SO 21500

Domaine 4 : Mise en ceuvre des LDMP selon I'|SO 21500

Objectif principal : S'assurer que le candidat ISO 21500 Lead Implementer est en mesure de mettre en ceuvre les processus des
LDMP requis pour une certification ISO 21500

Domaine 5 : Evaluation de la performance, surveillance et mesure des LDMP selon I'ISO 21500

Objectif principal : S'assurer que le candidat ISO 21500 Lead Implementer est en mesure d'évaluer, surveiller et mesurer la
performance des LDMP dans le contexte d'une certification 1ISO 21500

Domaine 6 : Amélioration continue des LDMP selon I'I|SO 21500

Objectif principal : S'assurer que le candidat 1ISO 21500 Lead Implementer est en mesure de donner des conseils pour
I'amélioration continue des LDMP dans le contexte de I'lSO 21500

Domaine 7 : Préparation a un audit de certification des LDMP

Objectif principal : S'assurer que le candidat ISO 21500 Lead Implementer est en mesure de préparer et assister une organisation
pour la certification des LDMP vis-a-vis de la norme 1SO 21500

» Lexamen “Certified 1SO 21500 Lead Implementer” est disponible en plusieurs langues : anglais, frangais, espagnol et
portugais.

» Durée: 3 heures
» Pour plus d'informations concernant I'examen veuillez visiter : www.pecb.com
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CERTIFICATION

» Aprésavoirréussil'examen,les participants peuvent demanderlaqualification de Certified ISO 21500 Provisional Implementer,
Certified ISO 21500 Implementer ou Certified ISO 21500 Lead Implementer, en fonction de leur niveau d'expérience.

» Un certificat est délivré aux participants qui auront réussi I'examen et qui remplissent les exigences relatives au niveau de
qualification choisi :

Expérience Sipetiiee Expérience projet | Autres
Certification Examen perier d’audit des P pro) 3
professionnelle des LDMP exigences
LDMP
E%:g]%%'ﬁed PECB Certified Signer le code
.. ISO 21500 Aucune Aucune Aucune d’éthique de
Provisional
Lead Implementer PECB
Implementer
Deux années
PECB Certified PECB Certified Une année dans les Activités projet Signer le code
1ISO 21500 ISO 21500 lignes directrices sur | Aucune totalisant 200 d'éthique de
Implementer Lead Implementer | le management de heures PECB
projet
Cing années
PECB Certified PECB Certified Deux années dans les Activités projet Signer le code
1ISO 21500 ISO 21500 lignes directrices sur | Aucune totalisant 300 d'éthique de
Lead Implementer | Lead Implementer |le management de heures PECB
projet

INFORMATIONS GENERALES

Les frais de certification sont inclus dans le prix de 'examen
Un manuel contenant plus de 450 pages d'information et d'exemples pratiques est fourni aux participants
Un certificat de participation de 31 crédits CPD (Continuing Professional Development) est délivré aux participants
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En cas d'échec, les participants peuvent repasser 'examen gratuitement sous certaines conditions.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter a l'adresse : info@pech.com ou visiter www.pech.com



